

## Maîtriser la gestion de projet étape par étape

**Clientèle visée :** Toute personne voulant obtenir les connaissances et techniques permettant d'être plus efficace à titre de coordonnateur ou gestionnaire de projet.

**Objectifs :** Cette formation permet au participant de se familiariser avec les outils de gestion de projets, afin de se les approprier et d'en généraliser l'usage durant la réalisation de ses projets. Elle comporte des ateliers afin de permettre au participant d'assimiler les outils et méthodologies vus durant la formation.

**De façon plus particulière, cette formation permet de :**

- Se familiariser avec les étapes du cycle de vie d'un projet
- De structurer les équipes de projet et de définir les rôles et responsabilités des principaux acteurs
- De s'approprier des outils de définition, de planification, de suivi et de clôture de projet :
  - Charte de projet
  - Structure de découpage de projet (SDP)
  - Matrice des responsabilités
  - Tableau de bord
  - Planification budgétaire
  - Diagramme de Gantt (cédule)
  - Plan des points de contrôle
  - Plan de contingence
  - Communication de l'avancement du projet
  - Tableau de suivi planifié versus réel
  - Dossiers de clôture de projet
- Exercices pratiques

**Durée :** 15 heures

## Contenu

### Thème I – Concepts de base

- L'introduction à la gestion de projet
- Critères de succès d'un projet
- Les enjeux de base d'un projet

## **Thème II – Définition de projet**

- Le démarrage du projet
  - Le mandat de départ : charte de projet
  - Identification des parties prenantes

## **Thème III – Planification de projet**

- La planification à haut niveau du projet
  - La structure de découpage du projet (SDP) (le quoi)
  - Les équipes de projets et rôles et responsabilités des acteurs du projet
- La planification détaillée du projet
  - L'élaboration du lot de travail (le comment, le quand et le qui)
    - L'effort de travail, la durée, les marges
    - Le séquençement des livrables et la planification temporelle
  - L'affectation des ressources (avec qui, avec quoi et à combien)
  - Les points de contrôle
  - La communication et les parties prenantes
  - Les risques et les enjeux

## **Thème IV – Phase de réalisation de projet**

- La réunion d'envol
- Le suivi et le contrôle du projet
- La gestion des changements
- La communication de l'avancement du projet

## **Thème V – Clôture de projet**

- La clôture du projet et le bilan

### **Outils de définition, de planification, de suivi et de clôture de projet :**

Charte de projet, structure de découpage de projet (SDP), matrice des responsabilités, tableau de bord, planification budgétaire, diagramme de Gantt (cédule), plan des points de contrôle, plan de contingence, communication de l'avancement du projet, tableau de suivi planifié versus réel, dossiers de clôture de projet.